2006年度全国一级建造师执业资格考试

《电力工程管理与实务》模拟试题A卷
一、 单选题（每题1分，每题备选项中，只有1个最符合题意）

1．工程地质详细勘测的任务是（  ）。

A．作为比较和选择场址的依据

B．为施工图设计和施工提供依据

C．评价场地工程地质条件及合理确定勘测工程提供依据

D．评价场地的工程地质条件和施工条件的依据

2．允许梁绕支点转动和水平方向移动，但不允许梁端有竖直方向移动，这种支座称为（  ）。

A．可动绞支座     B．固定绞支座     C．固定支座     D．可动支座

3．在竖向极限荷载作用下，桩顶荷载主要由桩侧阻力承受的桩叫做（  ）。

A．摩擦端承桩     B．端承桩     C．摩擦桩     D．可动支座

4．在汽轮机中有部分蒸汽从汽轮机中抽出，供给工业或生活使用，其余蒸汽在汽轮机内作功后仍排入凝汽器，这种汽轮机为（  ）。

A．凝汽式汽轮机   B．背压式汽轮机   C．调整抽气式汽轮机   D．中间再热式汽轮机

5．混凝土的耐久性是指（  ）。

A．抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、强度和碱一骨科反应。

B．流动性、抗渗性、抗冻蚀性、抗碳化性和碱—骨科反应。

C．抗渗性、抗冻性、抗侵蚀性、抗碳化性和碱—骨科反应。

D．抗渗性、抗冻性、黏聚性、抗碳化性碱一骨科反应。

6．水一水一氢发电机是指（  ）。

A．转子绕组水内冷、定子绕组水内冷、铁芯氢冷

B．转子绕组水内冷、铁芯水内冷、定子绕组氢冷

C．定子绕组水内冷、铁芯水内冷、转子铁芯氢冷

D．定子绕组水内冷、转子绕组氢内冷、铁芯氢冷

7．核岛生物屏蔽混凝土用于防（  ）。

A．离子辐射和Υ射线辐射                 B．离子辐射和β射线辐射

C．中子辐射和Υ射线辐射                 D．中子辐射和β射线辐射

8．锅炉本体安装的基本程序是（  ）。

A．准备、运输、设备复查、组合

B．准备、运输、设备复查、吊装

C．运输、设备复查、吊装、组合

D．运输、设备复查、组合、吊装

9．工程选厂以（  ）为依据。

A．中长期电力规划                    B．批准的项目建议书

C．审定的初步可行性报告              D．批准的项目建议书和审定的初步可行性报告

10．锅炉是生产蒸汽的设备，燃料在锅炉内燃烧经（  ）使水变成蒸汽，经管道送到汽轮机。

A．化学能转变为热能                  B．化学能转变为动能

C．热能转变为动能                    D．动能转变为机械能

11．核岛是压水堆核电厂的核心，其作用是（  ）。

A．核裂变产生热能                    B．生产核蒸汽

C．引发核裂变                        D．利用核蒸汽冲动汽轮机发电

12．总体工程施工综合进度以工程合同投产日期为依据，对各个专业的主要环节进行综合安排的进度，应从（  ）为止，包括全部工程项目，并反应出各个主要控制工期。

A．施工准备开始到投产                B．施工开始到投产

C．施工准备开始到本期工程建成        D．施工开始到本期工程建成

13．安全事故调查报告书由事故调查组织单位以文件形式在事故发生后的（  ）内报出。

A．10天     B．15天     C．30天     D．45天

14．厂区总平面布置应按批准的规划容量和本斯建设规模（  ）。

A．统一规划，一次建成                B．统一规划，分期建设

C．分期规划，分期建设                D．一次规划，一次建成

15．现场施工组织机构应按（  ）要求设置。

A．决策层、管理层、劳务层            B．领导层、管理层、执行层

C．决策层、管理层、执行层            D．领导层、管理层、劳务层

16．在焊接、切割地点周围（  ）范围内，应清除易燃、易爆物品；确实无法清除时，必须采取可靠的隔离或防护措施。

A．5m     B．6m     C．8m     D．10m

17．变压器使用真空热油循环进行干燥时，其（  ）必须可靠接地。

A．外壳     B．各侧绕组     C．外壳及各侧绕组     D．铁芯

18．当烟囱施工到100m以上时其周围（  ）以内为危险区。

A．30m     B．50m     C．60m     D．100m

19．核岛温控阀的焊接时，要求温度控制在（  ）以下。

A．80℃     B．100℃     C．120℃     D．150℃

20．送电线路系统调试完成后经连续带电试运行时间不少于24小时，并对线路以额定电压冲击合闸（  ），线路的启动试运行宣告结束。

A．3次     B．5次     C．6次     D．10次

二、多选题（共10道题，每题2分。每题中的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）

1．反应堆安全保护系统有（      ）构成。

A．安全注入系统                      B．安全报警系统

C．安全壳喷系统                      D．辅助给水系统

E．安全壳隔离系统

2．下列关于硅酸盐水泥的适用范围是正确的（      ）。

A．适用于地上、地下、水中重要结构的高强度混凝土和予应力混凝土。

B．适用于要求早期强度高和冬期施工的混凝土工程。

C．适用于大体积混凝土工程。

D．不宜用于受海水及其他腐蚀性介质作用的混凝土工程。

E．不宜用于空气中二氧化碳浓度较高的环境。

3．变电所所址选择应满足下列基本要求（      ）。

A．靠近电源，接近负荷中心            B．尽量少占农田及果园经济价值高地区

C．交通运输方便                      D．适宜的地质条件

E．方便生活

4．施工综合进度编制应满足下列要求（      ）。

A．总体工程施工综合进度要以完整地形成投产能力和建成本期工程为目的，施工项目进行全面统筹安排。

B．总体工程施工综合进度应遵循施工作业程序。

C．土建工程应按先地上后地下，主要地下工程一次施工的原则。

D．综合进度要按先主体后辅助工程进行安排。

E．综合进度要按先土建后安装，再调试的顺序进行安排。

5．质量事故调查报告包括下列内容（      ）。

A．工程概况              B．事故情况               C．事故原因的初步判断

D．事故处理的意见        E．事故勿需处理的论证

6．下列关于杆塔工程安全工作有关规定中（      ）是正确的。

A．应设安全监护人

B．组立杆塔过程中，吊件垂直下方严禁有人

C．作业现场除必要的施工人员外，其他人员应离开杆塔高度1.0倍距离以外

D．在受力钢丝绳外侧严禁有人

E．非施工人员不得进入作业区

7．施工总平面布置应符合下列要求（      ）。

A．总体布置合理             B．分区明确、合理紧凑、生产方便、造型协调、整体性好

C．以主厂房为中心，以工艺流程合理为原则            D．合理组织交通运输

E．满足有关规程的安全、防洪排水、防火、防雷及环保要求

8．变压器器身检查主要是（      ）。

A．绕组检查                B．铁芯检查              C．绝缘检查     

D．相间隔板检查            E．磁屏蔽装置检查

9．电力工程基本建设程序可以分为（      ）4个阶段。

A．可行性研究阶段          B．投资决策阶段          C．设计阶段

D．施工阶段                E．交付使用阶段

10．火力发电厂的主要生产系统包括（      ）。

A．燃烧系统                B．汽水系统              C．供水系统

D．电气系统                E．控制系统

三、案例题（共5道题，共120分）

案例1：

某电力工程业主与承包商签订了一项厂房施工合同，合同工期为22个月，合同中规定，人员窝工降效系数为50%，经监理工程师批准施工进度计划如下图所示。

在施工中发生以下事件：

  （1）当工作G（混凝土工程）施工0.5个月后，业主要求修改设计，使得工作G停工待图2.5个月，为此，承包商向业主提出索赔清单如下：

   ① 工作G原计划工程量为500m3，单价为150元/m3，由于设计变更，新增工程量250m3，要求延长工期5.5个月，并补偿费用250×150=37500元；

   ② 机械闲置40台班，台班费为90元/台班，自有设备台班折旧费为50台班，要求补偿费用40×90=3600元；

   ③ 人员窝工1400工日，人工费单价为25元/日，要求补偿费用1400×25=35000元。

  （2）承包商自有设备未能按时到达施工现场，使得工作E在12月底时拖延1个月，承包商要求工期延长1个月，并补偿费用2万元；

  （3）由于承包商采用的施工工艺不合理，使得工作F出现质量事故，监理工程师要求返工，为此工作F在12月底拖延1个月，承包商要求工期延长1个月，并补偿费用2万元；

  （4）当工作F施工到第9个月，在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，承包商要求延长工期1个月，并补偿费用1万元；

  （5）当施工到第19个月出现台风，现场工作全部停止，为此，承包商要求补偿因台风破坏施工现场的清理时间1个月，并补偿费用4万元。

   问题：

   1．该网络计划中关键线路有几条？

   2．上述索赔要求是否合理？承包商能获得的工期补偿和费用补偿又各是多少？

   3．该工程调整的合同工期是多少？

案例2：

某电力工程施工现场设备堆放场地内布置一台宽度为42m，最大起重能力为30吨的轨道式大型门式吊机，某施工单位在利用该吊机进行设备起吊堆放作业时突然发生钢丝绳断裂，设备从高空坠落当场压死地面作业人员1人及设备损坏直接经济损失达20万元的安全事故，调查发现该设备重量为32吨，该吊机的操作人员当天请假，工地主任临时按排一名刚招来合同工行操作，该合同工未经安全教育和操作培训，作业前也没有安全交底的书面记录。

问题：

1．安全事故按后果严重程度可分为哪几类？本事故的性质是什么？

2．分析造成该事故的原因有哪些？主要原因是什么？

3．安全事故调查的程序是什么？

4．事故原因分析中哪些与事故有关的确定为领导责任？

案例3：

某电力工程施工过程中发生一起质量事故，事后查明造成损失20万元，有关单位迅速组织事故处理小组进入质量事故处理程序。

问题：

1．按性质及严重程度划分为何种事故？

2．质量事故处理程序是什么？

3．事故调查要求是什么？调查报告内容包括哪些？

4．制定质量事故处理方案的基本要求是什么？

5．勿需处理的问题通常有哪些？

案例4：

某电力工程采用公开招标方式，经过资格预审共有A、B、C、D、E、F、G等7家申请投标单位符合业主要求并购买了招标文件。招标文件规定，投标截止日期为当年的7月26日，并规定投标单位的报价若高于标底15%以上将视为废标。

7月12日招标单位开始发售招标文件，由于时间紧，业主急于开工，并于7月15日停售招标文件。

7月20日招标单位通知各投标单位，要求将招标工程的范围扩大，并调整部分工程量，各投标单位据此对投标报价进行了重新计算。

7月25日A投标单位从邮局寄送投标文件，由于气候原因，招标单位7月28日才收到该投标文件。7月25日B投标单位将投标文件密封并加盖了本单位的印章，并由准备承担该工程项目经理的本人签字按时送达招标单位。7月22日C投标单位将投标文件送达后，7月25日又向招标单位递交了降低报价的补充文件，但补充文件没有涉及对7月22日投标文件有效性的说明。7月21日D投标单位送达投标文件后，鉴于自身的竞争实力于7月25日通知招标单位退出竞标。

开标会议由某省电力公司常务副经理主持，开标会议上对退出竞标的D投标单位没有宣布其单位名称，开标后宣布标底和各投标单位的报价发现所有投标单位报价均高于标底20%以上，承即投标单位对标底提出质疑，招标单位同时宣布此次招标作废，请投标人等候通知。4天后招标单位宣布8月5日重新招标，招标单位调整了标底，原投标文件有效。8月20日经评标委员会评定，确定某一家为中标单位。

8月21日发出中标通知书，通知中标人自收到中标书之日起30日内签订书面合同，同时招标单位通知中标单位和未中标单位，在开工前30日内退还投标保证金。中标单位提出投标保证金不需归还，当作履约保证金使用。

问题：

1．工程建设项目施工招标文件一般包含哪些内容？

2．上述招标过程中有哪些不妥？并予以说明。

案例5：

某火力发电厂业主将整个电厂建设项目的土建工程和设备安装工程分别发包给土建施工单位和设备安装单位，并与他们签订了承包合同。在合同规定，业主违约1天应补偿承包商4千元，承包商违约1天应罚款4千元。经业主同意，土建承包商又将桩基础施工分包给一专业基础工程。

该工程所用的桩是钢筋混凝土预制桩，共有2000根，预制桩由业主提供。按照施工进度计划要求，桩基础施工从6月10日开工至6月20日结束，但在施工过程中，由于业主供应预制桩不及时，直至6月15日才运到施工现场；6月13日至6月18日基础工程承包商的打桩设备出现故障无法恢复；6月19日至6月22日又出现不可抗力的恶劣天气无法施工。

问题：

1．对于不可抗力发生的风险承担的原则是什么？

2．土建施工单位应获得的工期和费用补偿各是多少？

3．设备安装单位的损失应由谁承担责任？应补偿的工期和费用是多少？

4．承包商向业主索赔的程序是什么？

2006年度全国一级建造题执业资格考试《电力工程管理与实务》

模拟试题A卷参考答案
一、 单选题

1.B     2.A     3.D     4.C     5.C     6.A     7.C     8.D     9.D     10.A

11.B   12.C    13.D    14.B    15.C    16.A    17.C    18.A    19.C     20.A

二、多选题

1.ACDE         2.ABD         3.ABCD         4.AE         5.ABC

6.ABE          7.ADE         8.ABDE         9.BCDE      10.ABDE

三、案例题

案例1答案：

1．该网络计划中关键线路有两条：A→C→E→J→M；A→C→F→H→J→M。

2．（1）设计变更属于业主的责任，由此给造成的工期延长和承包商费用增加应予以补偿。工作G原计划工程量为500m3，完成时间为6个月，新增工程量250m3，相应的工作时间需要延长3个月，由于工作G是非关键工作，总时差为2个月，应补偿工作1个月，再考虑停工待图2.5个月，共应补偿3.5个月。

新增工程量增加费用250×150=37500元应予以补偿；机械闲置不应按台班费计算，而应按折旧费用计算，应补偿为40×50=2000元；人员窝工应按降效处理不应按原人工费单价计算，应补偿为1400×25×50%=17500元，共计补偿费用57000元。

（2）承包商自有设备未能按时到达施工现场，致使工作E拖延属于承包商的责任，故工期和费用不予补偿。

（3）承包商因采用的施工工艺不合理，致使工作F出现质量事故而返工，属于承包商责任，故工期和费用不予补偿。

（4）承包商在施工现场发现文物，为保护文物现场停工，致使工期拖延和损失应予以补偿，故工期顺延1个月，费用补偿1万元。

（5）出现台风属于不可抗力事件，业主应给予承包商补偿工期1个月（工作M是关键工作、工作K是非关键工作且总时差为2个月），但费用不予补偿。

3．调整后的工期应在原工期2个月的基础上，加上承包商获得的补偿工期，在上述事件中承包商可获得补偿工期3.5+1=4.5个月，故调整后的合同工期为26.5个月。

案例2答案：

    1．按事故后果严重程度可分为：轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故和特大伤亡事故。本事故性质属于重大事故，虽然一次死亡人数只有1人，但其直接经济损失达20万元超过10万元。

2．分析造成事故的原因及主要原因

  （1）造成该事故的原因有：

① 超负荷起吊。

② 临时操作工人未经安全教育和操作培训。

③ 施工作业前未经安全交底。

④ 违反起吊重物下不准站人的安全规程。

⑤ 工地文任违章指挥。

  （2）造成事故的主要原因是：

① 超负荷起吊，该吊机的最大起吊能力为30吨，而被吊物的总重量为32吨，超过了吊机的能力。

② 无证操作，该合同工未经操作培训在未取得该机操作证前无证操作属于违规。

3．安全事故调查的程序是：

  （1）保护事故现场      （2）收集原始资料      （3）调查事故情况

  （4）分析原因责任      （5）提出防范措施      （6）提出人员处理意见

4．该事故原因分析中存在下列与事故有关的问题，确定为领导责任：

1 企业安全生产责任制不落实。

2 规章制度不齐全。

3 对职工教育培训不力。

4 现场安全防护装置、个人劳防护用品、安全工器具不全或不合格。

5 反事故措施和安全技术劳动保护措施计划不落实。

6 同类事故重复发生。

7 违章指挥。

案例3答案：

    1．本事故属于重大事故，因为经济损失达到20万元，超过10万元。

2．质量事故处理的程序是：

1 进行质量事故调查，提出调查报告。

2 进行质量事故的原因分析。

3 制定质量事故处理方案。

4 进行事故处理方案设计。

5 组织事故处理方案施工。

6 监理单位组织检查验收。

7 编写事故处理报告

8 质量问题处理的鉴定。

3．事故调查要力求全面、准确、客观。调查结果，要整理撰写成事故调查报告，调查报告内容包括：①工程概况；②事故情况；③是否需要采取临时应急防护措施；④事故调查中的数据、资料；⑤事故原因的初步判断；⑥事故涉及人员主要责任者的情况等。

4．制定事故处理方案的基本要求是：安全可靠、不留隐患、满足建筑功能和使用要求、技术可性、经济合理、方便施工。

5．勿需做处理的问题常有下列几种：①不影响结构安全、生产工艺和使用要求。②检验中的质量问题，经论证后可不作处理。③某些轻微的质量缺陷，通过后续工序可以弥补的可不作处理。④对出现的总是经复核验算，仍能满足设计要求的可不作处理。

案例4答案：

    1．工程建设项目施工招标文件一般包括下列内容，包括：投标邀请书；投标人须知；合同主要条款；投标文件格式；采用工程量清单招标的，应当提供工程量清单；技术条款；设计图纸；评标标准和方法；投标辅助材料。

2．上述招标过程有以下不妥之处：

  （1）招标单位开始发信招标文件至投标文件截止之日和招标单位开始发售招标文件至停售招标文件两个工作日时段不符合规定要求。因为招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日；招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5个工作日。

  （2）招标单位通知各投标单位修改招标文件至投标文件截止之日的工作日时段不符合规定要求。因为招标单位对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少15个工作日前，以书面形式通知所有投标单位。

  （3）招标单位7月28日才收到A投标单位投标文件应视为废标。因为投标文件截止时间是指文件的送达日期而不是邮寄日期，逾期送达的投标文件应视为废标。

7月25日B投标单位送达的投标文件应视为废标。因为投标文件无法人代表签字应视为废标，由项目经理签字不符合规定。

C投标单位的投标文件也应视为废标。因为C投标单位递交的降价补充文件没有对前后两个文件的有效性进行声明，故应视为废标。D投标单位退出竞标是允许的。

  （4）开标会议由某省电力公司常务副经理主持不妥，开标会议应由招标人主持。开标会议上对退出竞标的D投标单位没有宣布其单位名称也不妥，应宣读退出竞标的D投标单位名称而不宣布其报价。宣布本次招标作废是允许的。

  （5）通知中标人自收到中标书之日起30日内签订书面合同不妥，应从8月21日发出中标书之日起30日内签订书面合同。

在开工前30日内退还投标保证金不妥，应于中标人签订合同后5个工作日内，向中标人和未中标的投标人退还投标保证金。

中标单位提出投标保证金当做履约保证金使用做法不正确。

案例5答案：

    1．不可抗力风险承担责任的原则如下：

  （1）工程本身的损害由业主承担；

  （2）人员伤亡由其所属单位负责，并承担相应的费用；

  （3）造成施工单位机械、设备的损坏及停工等损失，由承包商承担；

  （4）所需清理、恢复工作的费用，由双方协商承担；

  （5）工期给予顺延。

2．根据优先责任原则，在“初始延误”发生作用期间，其他并发延误者不承担责任。

从6月10日起至6月14日，共5天，属于业主原因造成的拖延工期，故应给予承包商工期补偿费用补偿；

从6月15日至18日，共4天，属于承包商的责任，承包商承担相应的费用，工期不予补偿；

从6月19日至22日，共4天，属于不可抗力造成的拖延工期，承包商承担相应的费用，但工期给予补偿。

承包商获得的工期补偿为9天，承包商应获得的费用补偿为5×4000-4×4000=4000元。
3．设备安装单位的损失应由业主承担。因为设备安装单位与土建施工单位之间并没有合同关系，而设备安装单位与业主有合同关系。

设备安装单位应获得的工期补偿为13天，获得的费用补偿为13×4000=52000元。

4．承包商向业主索赔的程序是：

  （1）当出现索赔事项时，承包商以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的28天以内，向工程师正式提出索赔意向通知。

  （2）在索赔通知书发出后的28天内，向工程师提出延长工期和（或）补偿经济损失的索赔报告及有关资料。

  （3）工程师在收到承包商送交的索赔报告及有关资料后，于28天内给予答复，或要求承包商进一步补充索赔理由和证据。

  （4）工程师在收到承包人送交的索赔报告的有关资料后28天内未予答复或未对承包人作进一步要求，视为该项索赔已经认可。

  （5）工程师对索赔答复，承包商或业主不能接受，即进入仲裁或诉讼程序。

