冲刺模拟1

一、单项选择题

1．下列关于建设工程项目全寿命周期的说法中，正确的是（  ）。

A．建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策阶段、实施阶段

B．项目立项（立项批准）是项目实施的标志

C．项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现

D．建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的全寿命周期

答案：C

2．建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的（  ）。

A．全寿命周期

B．决策阶段

C．实施阶段

D．施工阶段

答案：C

3．甲施工企业委托乙工程项目管理咨询公司为该企业项目管理提供信息管理的咨询服务。则乙工程项目管理咨询公司所提供的咨询服务属于（  ）的范畴。

A．业主方项目管理

B．咨询方项目管理

C．施工方项目管理

D．分包方项目管理

答案：C

4．项目全寿命管理的集成指的是（  ）。

A．DM＋PM＋FM

B．LM＋PM十FM

C．DM＋PM＋CM

D．BM＋PM＋CM

答案：A

5．建设工程项目决策阶段策划的内容包括（  ）。

A．项目实施的环境的调查与分析

B．项目目标论证和项目定义

C．项目融资方案的深化分析

D．项目实施的条件的调查与分析

答案：B

6．下列关于施工总承包模式的说法中，正确的是（  ）。

A．即使在施工过程中发生设计变更，也不能引发索赔

B．施工图设计全部完成后开始招标，建设周期可能较长

C．业主方的管理水平和技术水平决定建设工程项目质量的好坏

D．业主方组织与协调的工作量比平行发包会大

答案：B

7．国外项目管理的应用首先在（  ）的工程管理中，而后逐步推广。

A．业主方

B．承包商方

C．设计方

D．供货方

答案：A

8．下列选项中，属于项目目标主动控制的工作是（  ）。

A．事前分析可能导致目标偏离的各种影响因素

B．目标出现偏离时采取纠偏措施

C．将目标的实际值与计划值比较

D．分祈项目目标的实际值与计划值产生偏差的原因

答案：A

9．工程项目施工应建立以（  ）为首的生产经营管理系统。

A．总承包商

B．项目总工程师

C．业主

D．项目经理

答案：D

10．建设项目工程设计文件中如果出现结施图与建施图中尺寸不一致等错误，则可能导致项目施工过程的延误，这种风险属于风险类型中的（  ）。

A．工程环境风险

B．组织风险

C．技术风险

D．经济与管理风险

答案：C

11．甲监理单位受乙建设单位委托对某工程项目实施监理，该工程项目的设计单位为丙设计院。在监理过程中，甲监理单位的某专业监理工程师发现丙设计院的工程设计不符合建筑工程设计标准，该监理工程师应当（  ）。

A．要求丙设计院改正

B．要求乙建设单位改正

C．报告乙建设单位要求丙设计院改正

D．报告总监理工程师下达停工令

答案：C

12．某工程发包后，发包人未按约定预付，承包人在约定预付时间7天后向发包人发出要求预付的通知，发包人收到通知后仍未按要求预付，于是在发出通知后7天，承包人决定停止施工，由此造成的工期拖延损失由（  ）承担。

A．承包人

B．发包人

C．分包人

D．工程师

答案：B

13．某工程包含两个子项工程，合同约定甲项200元／m2，乙项180元／m2，且从第个月起，按5％的比例扣保留金；另外约定工程师签发月度付款凭证的最低金额为25万元。现承包商第一个月实际完成并经工程师确认的甲、乙两子项的工程量分别为700m2、500m2，则本月应付的工程款为（  ）万元。

A．0

B．21.85

C．23

D．25

答案：B

解析：注意本题问的是应付的工程款是多少，也就是应该付还没付的工程款。所以，本月应付的工程款＝（200×700＋180×500）×（1-5％）＝21.85万元。

14．某工程合同总价1000万元，合同基准日期为2006年3月，固定系数0。2。2006年8月完成的工程款占合同总价的10％。调值部分中仅钢材价格变化，钢材占工程价款的50％。2006年3月钢材的价格指数为100，7月、8月的价格指数分别为110和115，则2006年8月经调值后的工程款为（  ）万元。

A．105

B．106

C．107

D．108

答案：A

解析：注意调值公式中的分子应取与特定付款证书有关的期间（本题为2006年8月）最后天的49天前的各成本要素的价格指数，即本题取2008年7月的价格指数。故计算式为：

10％×1000×（0.2＋0.5×110／100＋0.3）＝105万元

15．某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15％，主要材料和构配件所占比重为60％，则预付款的起扣，点为（  ）万元。

A．180

B．195

C．225

D．240

答案：C

16．某分项工程的全费用综合单价为514元／m2，直接费400元／m2，间接费费率13％，利润率10％，计税系数3.41％。现因业生变更导致该分项工程量增加超出了合同约定的幅度，须执行新的综合单价。经双方协商，间接费和利润调整系数分别定为0．9和0。8，则新的全费用综合单价为（  ）元／m2。

A．437

B．440

C．452

D．499

答案：D

17．施工成本控制的正确步骤是（  ）。

A．预测、比较、分析、纠偏、检查

B．分析、预测、检查、比较、纠偏

C．比较、预测、分析、检查、纠偏

D．比较、分析、预测、纠偏、检查

答案：D

18．东方建筑公司某月计划开挖土方4000m3，预算单价72元／m3，月末检查时实际完成工程量为4500m3，实际单价68元／m3，则该工程的费用偏差（CV）为（  ）元。

A．18000

B．18000

C．36000

D．36000

答案：A

解析：费用偏差（Cv）＝已完工作预算费用（BCWP）已完工作实际费用（ACWP）＝4500×72—4500×68＝＝18000。

19．某土方工程合同约定的某月计划工程量为3200m3，计划单价为15元／m3。到月底检查时，确认的承包商实际完成工程量为2800m3，实际单价为20元／m3，则该工程的计划工作预算费用（BCWS）为（  ）元。

A．42000

B．48000

C．56000

D．64000

答案：B

20．某地面工程合同约定的本月计划完成工作量5000m2，计划单价20元／m3。到月底检查时，确认的承包商实际完成工作量4600m2，实际单价25元／m2，则该工程的费用绩效指数（CPI）为（  ）。

A．0.8

B．0.92

C．1.09

D．1.25

答案：A

解析：费用绩效指数（CPI）＝已完工作预算费用（BCWP）／已完工作实际费用（ACWP）＝4600×20／4600×25=0.8。

21．施工方进度控制的任务是依据（  ）对施工进度的要求控制施工进度。

A．监理规划

B．施工任务委托合同

C．施工任务单

D．设计任务书

答案：B

22．某工程合同总额300万元，合同中约定的工程预付款额度为15％，主要材料和构配件所占比重为60％，则预付款的起扣点为（  ）万元。
A．180
B．195
C．225
D．240
答案：C

23．如下图所示的单代号网络计划，其关键线路为（  ）。
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A．A—B—D—G

B．A—B—C—E—G

C．A—B—D—F—G

D．A—B—D—E—G

答案：B

解析：经过计算，总时差为零的工作为关键工作，可得，A、B、C、E、G的总时差都为零。而从起点到终点都为关键工作的线路即为关键线路，且关键线路上的所有工作之间的咐间间隔都为零。

24．在修一条堤坝的护坡时，（  ）。一定要等土地自然沉降后才能修护坡，这种逻辑关系是

A．FTS

B．STS

C．FTF

D．STF

答案：A

25．如果A、B两项工作的最早开始时间分别为第6天和第7天，它们的持续时间分别为4天和5天，则它们共同紧后工作C的最早开始时间为第（  ）天。

A．10

B．11

C．12

D．13

答案：C

26．已知在工程网络计划中，某工作有四项紧后工作，它们的最迟开始时间分别为第18天、第20天、第21天和第23天。如果该工作的持续时间为6天，则其最迟开始时间为（  ）天。

A．12

B．14

C．15

D．17

答案：A

27．在工程项目双代号网络计划中，混凝土浇捣工作M的最迟完成时间为第25天，其持续时间为6天。该工作共有三项紧前工作分别是钢筋绑扎、模板制作和预埋件安装，它们的最早完成时间分别为第10天、第12天和第13天，则工作M的总时差为（  ）天。

A．6

B．9

C．12

D．15

答案：A

28．在网络计划中，工作自由时差以及其与紧后工作之间的时间间隔两者的关系是（  ）。

A．自由时差与时间间隔无关

B．自由时差就是时间间隔

C．自由时差等于各时间间隔的最小值

D．自由时差等于各时间间隔的最大值

答案：C

29．网络计划中，若工程中某项工作的总时差由原计划的3天变为一3天，则说明（  ）。

A．该工作拖后3天，总工期拖后3天

B．该工作拖后6天，总工期拖后3天

C．该工作拖后6天，总工期拖后6天

D．该工作拖后3天，总工期拖后6天

答案：B

30．在网络计划中，自由时差和总时差都是可以利用的机动时间，若计算工期等于计划工期，那么（  ）。

A．自由时差等于总时差

B．自由时差大于总时差

C．自由时差小于总时差

D．自由时差不超过总时差

答案：D

31．对进度计划进行动态调整，体现合理使用资源，合理安排工作面，是工程进度控制的（  ）。

A．组织措施

B．管理措施

C．经济措施

D．技术措施

答案：B

32．以下关于质量控制的解释正确的是（  ）。

A．质量控制就是质量管理

B．质量控制是质量管理的一部分，是为达到质量要求所进行的一系列相关活动

C．只要具备相关作业技术能力，就能产生合格的质量

D．要具备相关的作业技术能力和科学的管理活动才能实现预期的质量目标

答案：B

33．处置工作中的预防改进指的是（  ）。

A．根据信息反馈为今后类似问题的质量预防提供借鉴

B．采取应息措施，解决当前的质量问题或事故

C．进行行动方案的部署和交底

D．要求严格执行计划的行动方案

答案：A

34．建设工程项目质量控制系统运行机制的核心在于它的（  ）。

A．动力机制

B．约束机制

C．反馈机制

D．持续改进机制

答案：A

35．根据控制系统内工程项目的分解结构，将工程项目的建设标准和质量总体目标分解到各个责任主体，明示于合同条件，由各责任主体制定出相应的质量计划，确定其具体的控制方式和控制措施，是依（  ）原则建立建设工程项目质量控制系统。

A．分层次规划的原则

B．总目标分解的原则

C．质量责任制的原则

D．系统有效性的原则

答案：B

36．在工程项目建设项目中，（  ）对建设的各方具有监督管理的职能。

A．项目业主
B．监理单位
C．承建商
D．政府建设主管部门

答案：D
37．质量认证制度是由（  ）对企业的产品及质量体系做出正确可靠的评价，从而使社会对企业的产品建立信心。

A．政府工程质量监督部门

B．顾客方

C．公正的第三方

D．企业自身

答案：C

38．按照建筑法和建设工程项目质量管理条例有关建设工程质量责任的规定，界定各方的质量责任范围和控制要求，是依（  ）原则建立建设工程项目质量控制系统。

A．分层次规划的原则

C．质量责任制的原则

B．总目标分解的原则

D．系统有效性的原则

答案：C

39．建设工程质量监督档案是按（  ）建立的。

A．分项工程

B．分部工程

C．单位工程

D．检验批

答案：C

40．企业按GB／T19000标准建立的质量管理体系，以下说法正确的是（  ）。

A．只用于特定的工程项目质量控制

B．其控制目标是工程项目的质量标准

C．用于企业的质量管理，可进行第三方认证

D．只做建筑企业自身的自我评价与诊断

答案：C

41．工程项目所在地点的水文、地质和气象是属于（  ）的内容。

A．劳动作业环境

C．管理环境

B．自然环境

D．社会环境

答案：B

42．下列设计的不同阶段中，排列顺序由前往后应是（  ）。

A．方案设计、初步设计、施工图设计

B．方案设计、施工图设计、初步设计

C．初步设计、方案设计、施工图设计

D．初步设计、施工图设计、方案设计

答案：A

43．在某专业分包工程开始前，分包商根据承包商的要求，制定施工安全技术措施计划。他们首先聘请了10名专家开会讨论，集思广议，识别该分包工程的危险源。该分包商采用的方法是（  ）。

A．事故树法

B．LEC法

C．德尔菲法

D．头脑风暴法

答案：D

44．建筑产品的固定性和生产的流动性及受外部环境影响因素都使得建设工程的职业健康安全与环境管理具有（  ）。

A．艰巨性

B．复杂性

C不可逆性

D．重复性

答案：B

45．新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程（  ）。

A．同时规划、同时批准、同时立项

B．同时参与、同时标识、同时发包

C．同时设计、同时施工、同时使用

D．同时发布、同时销售、同时上市

答案：C

46．建设工程施工安全控制中要求对危险源进行分类，“可能发生意外释放的能量的载体或危险物质”称作(  )危险源

A．第一类
B．第二类
C．第三类
D．第四类

答案：A
47．对于现场安装的起重机械设备的安装和使用质量的控制，以下说法正确的是（  ）。
A．仅在安装时履行审批手续即可
B．安装完毕启用前不需要进行验收
C．使用过程中不需执行任何管理制度
D．安装完毕启用前需经专业管理部门验收合格才可使用
答案：D 

48．建设工程合同按承包工程计价方式可分为（  ）。

A．总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同

B．固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

C．固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

D．总价合同、单价合同、成本补偿合同

答案：D

49．伤亡事故处理工作应当在（  ）日内结案，特殊情况不得超过180日。

A．60

B．90

C．120

D．150

答案：B

50．对于各种打桩机械的夜间施工噪声限值的规定是（  ）。

A．55dB（分贝）

B．65dB

C．85dB

D．禁止施工

答案：D

51．文件和资料控制是职业健康安全管理体系（  ）一级要素所包含的二级要素。

A．职业健康安全方针

B．策划

C．实施和运行

D．管理评审

答案：C

52．招标人可以根据招标项目本身的特点和要求，要求投标申请人提供有关资质、业绩和能力等的证明，并对投标申请人进行资格审查。资格审查分为（  ）。

A．资格预审和资格后审

B．初步审查和详细审查

C．初步审查和资格后审

D．资格预审和详细审查

答案：A

53．按规定应该招标的建设工程项目，一般应采用（  ）方式。

A．公开招标

B．邀请招标 

C．议标

D．发标

答案：A
54．某工程项目业主分别与设计单位、施工单位、监理单位签订了工程设计合同、施工承包合同、工程监理合同，根据合同法的规定，其中属于委托合同的是（  ）。

A．工程设计合同

B．施工承包合同

C．工程监理合同

D．工程设计合同与工程监理合同

答案：C

55．某施工合同中约定，由承包人在其设计资质等级和业务允许范围内，完成工程的部分配套设计。对承包人完成的设计，应由（  ）确认后方可使用。

A．发包人

B．发包人委托的设计单位

C．发包人与工程师

D．工程师

答案：D

56．某工程项目施工过程中，由于工程师未能按约定提供图纸，导致施工暂停，根据施工合同示范文本，对这一事件的处理应（  ）。

A．由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

B．由承包人承担发生的费用，工期相应顺延

C．由工程师承担发生的费用，工期相应顺延

D．由发包人承担发生的费用，工期相应顺延

答案：D

57．某工程项目开工前，发包人向承包人提供了有关施工现场的地下管线资料，承包商按合同要求对管线予以保护，由于发包人提供的资料不准确，导致承包人在正常施工过程中对地下管线造成了破坏，根据施工合同示范文本规定，对该情况的处理应是（  ）。

A．保护费用由发包人承担，事故损失由承包人承担

B．保护费用与事故损失均由发包人承担

C．保护费用由承包人承担，事故损失由发包人承担

D．保护费用与事故损失均由承包人承担

答案：B

58．根据施工合同示范文本规定，投料试车应（  ）。

A．在工程竣工验收前，由承包人组织

B．在工程竣工验收前，由发包人组织

C．在工程竣工验收后，由工程师组织

D．在工程竣工验收后，由发包人组织

答案：D

59．乙级工程招标代理机构只能承担工程投资额（不含征地费、大市政配套费与拆迁补偿费）（  ）万元以下的工程招标代理业务。

A．1000

B．3000

C．5000

D．6000

答案：B

60．建设工程合同按承包工程计价方式可分为（  ）。 

A．总价合同、单价合同、成本加奖金合同、有偿合同

B．固定总价合同、纯单价合同、成本加固定金额酬金合同、买卖合同

C．固定总价合同、可调总价合同、单价与包干混合式合同、总承包合同

D．总价合同、单价合同、成本补偿合同

答案：D

61．某工程项目施工过程中，由于工程师未能按约定提供图纸，导致施工暂停，根据施工合同示范文本，对这事件的处理应（  ）。

A．由承包人承担发生的费用，工期不予顺延

B．由承包人承担发生的费用，工期相应顺延

C，由工程师承担发生的费用，工期相应顺延

D，由发包人承担发生的费用，工期相应顺延

答案：D

62．某工程项目施工过程中，发包人与承包人对混凝土质量产生争议，双方同意由某

工程质量检测机构对质量进行鉴定，则所需要的费用应由（  ）承担。

A．发包人

B．工程师

C．责任方

D．承包人

答案：C

63．建设工程施工劳务分包合同中，施工组织设计由（  ）负责编制。

A．劳务分包人

B．发包人

C．工程承包人

D．工程师

答案：C

64．反索赔的工作内容是（  ）。

A．防止对方提出索赔，而向对方索赔

B．反对对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求

C．防止对方提出索赔，反击或反驳对方的索赔要求

D．反对对方提出索赔，而向对方索赔

答案：C

65．对于承包商的人工费索赔而言，人工费是指（  ）等。

A．由于工效降低所增加的人工费用

B．由于非承包商责任的工效降低所增加的人工费用

C．加班劳动

D．项目人工费增长

答案：B

66．某工程项目在施工过程中需要占用项目红线外的部分人行道以满足施工需要，根据施工合同示范文本规定，应由（  ）负责办理相关的申请批准手续。

A．提出占用人行道方

B．承包人

C．发包人

D．工程师

答案：C

67．项目的结构编码应依据（  ），对项目结构的每一层的每一组成部分进行编码。

A．项目管理组织矩阵图

B．项目组织结构图

C．系统流程图

D．项目结构图

答案：D

68．项目的信息管理是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的（  ）能方使和有效地获取、存储、存档、处理和交流。

A．情况

B．资料

C．信息

D．数据

答案：C
69．为了实现业主方内部、业主方与项目参与各方，以及项目参与各方之间的信息交流、协同工作和文档管理，可以通过基于互联网的项目专用网站，或（  ）实现。

A．项目信息门户

B．商务平台

C．网络通信协议

D．现代通信技术

答案：A

70．由于建设工程项目大量数据处理的需要，应重视利用信息技术的手段进行信息管理，当今时代其核心手段是（  ）。

A．数据库技术

B．数据仓库技术

C．基于网络的信息处理平台

D．信息处理工作平台

答案：C

二、多项选择题

1．建设工程项目总承包方项目管理的目标包括(  )。

A．总承包方的成本目标
B．项目的进度目标
C．项目的质量目标

D．项目的总投资目标
E．项目总范围目标

答案：ABCD
2．国际上业主方项目管理的方式主要有(  )。

A．业主方自行项目管理

B．业主方委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务

C．业主方委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理

D．设计施工承包方式

E．EPC总承包方式

答案：ABC。
3．施工组织设计一般应包括的内容有（  ）。

A．工程概况

B．分部工程作业设计

C．施工部署及施工方案

D．施工进度计划

E．施工平面图

答案：ACDE

4．工程监理人员认为工程施工不符合（  ）的，有权要求建筑施工企业改正。

A．工程设计要求

B．监理规划

C．施工技术标准

D．合同约定

E．监理实施细则

答案：ACD

5．比率法的特点是把对比分析的数值变成相对数，再观察其相互之间的关系。常用的方法有（  ）。

A．相关比率法

B．差额比率法

C．构成比率法

D．动态比率法

E．静态比率法
答案：ACD
6．按工程进度编制施工成本计划，可以在进度计划的（  ）上按时间编制成本支出计划。

A．横道图

B．单代号网络图

C．双代号网络图

D．时标网络图

E．搭接网络图

答案：AD

7．列关于工程结算方式的表述，正确的是（  ）。

A．可以先预付部分工程款，在施工过程中按月结算工程进度款，竣工后进行竣工结算

B．实行竣工后一次结算方式的，承包商不能预支工程款

C．实行按月结算的，当月结算的工程款应与工程形象进度一致，竣工后不再结算

D．实行分阶段结算的，可以按月预支工程款

E．实行竣工后一次结算的工程，当年结算的工程款应与分年度的工程量一致，年终不另清算
答案：ADE
8．基于FIDIC合同条件，宜采用新的费率或价格的情况有（  ）。
A．某项工作实际测量的工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于10％

B．工程量比工程量表或其他报表中的工程量的变动大于1％

C．这项工作是合同中规定的“固定费率项目”

D．此项工作是根据变更与调整的指示进行的

E．合同中没有规定此项工作的费率或价格
答案：ADE
9．为保证工程顺利进行，工程师同意承包人的合理化变更建议，承包人（  ）。

A．应承担由此发生的所有费用

B．可能分担由此发生的费用

C．不能获得可能的收益

D．可能分享可能的收益

E．延误的工期不予顺延

答案：BD

10．在分部分项工程成本分析的过程中“三算”对比是指（  ）之间的比较。

A．预算成本

B．动态成本

C．目标成本

D．实际成本

E．偏差成本
答案：ACD

11．工程监理人员认为工程施工不符合（  ）的，有权要求建筑施工企业改正。
A．工程设计要求 

B．监理规划
C．施工技术标准 

D．合同约定
E．监理实施细则
答案：ACD

解析：教材p66，工程监理人员认为工程施工不符合工程设计要求、施工技术标准和合同约定的，有权要求建筑施工企业改正。
12．在网络计划中，若某项工作的拖延时间超过总时差，那么（  ）。

A．该项工作变为关键工作

B．不影响其后续工作

C．将使总工期延长

D．不影响紧后工作的总时差

E．不影响总工期

答案：AC

13．在网络计划中，工作P的总时差为5天，自由时差为3天，若该工作拖延了4天，那么（  ）。

A．影响总工期但不影响紧后工作

B．影响紧后工作但不影响总工期

C．总工期拖后了1天

D．总工期拖后了4天

E．该工作的紧后工作的最早开始时间拖后了1天

答案：BE

14．双代号时标网络计划能够清楚地表明工程计划的时间进程，可以在图上直接显示出（  ）等时间参数。

A．工作的最早开始时间

B．关键线路

C．工作的总时差

D．工作的最迟开始时间

E．工作的自由时差

答案：ABE

15．在PDCA循环中，各类检查的内容包括（  ）。

A．采取应急措施，解决当前质量偏差、问题和事故

B．检查是否严格执行了计划的行动方案

C．检查实际条件是否发生了变化

D．检查不执行计划的原因

E．检查产出的质量是否达到标准要求，对此进行确认和评价

答案：BCDE

16．质量手册的基本内容一般应包括（  ）。

A．企业的质量方针和质量目标

B．组织机构及质量职责

C．体系要素或基本控制程序

D．质量手册的发行数量

E．质量手册的评审、修改和控制的管理办法

答案：ABCE

17．质量手册作为企业质量管理系统的纲领性文件，不仅应具备系统性和协调性，同时还需要具备（  ）。

A．指令性

B．适应性

C．可行性

D．可检查性

E．持续性

答案：ACD

18职业健康安全管理体系要素中的核心要素有(  )。

A．危险源识别
B．风险评价
C．风险控制的策划

D．运行控制
E．预防措施

答案：ABCD。
19．施工质量的事前预控途径包括（  ）。

A．施工图纸会审和技术交底

B．施工分包单位的选择和资质的审查

C．施工组织设计文件的编制与审查

D．施工技术复核

E．技术核定和设计变更

答案：ABC

20．下面属于安全检查主要内容的有（  ）。

A．查经济

B．查管理

C．查隐患

D．查事故处理

E．查整改

答案：BCDE

21．一般特种作业人员应具备的条件是（  ）。

A．自备作业工具

B．年满18周岁以上

C．没有妨碍从事本种作业的生理缺陷

D．具有本种作业所需的专业技术知识

E．在本行业工作6年以上

答案：BCD

22．“三同时”制度是指凡是我国境内新建、改建、扩建的基本建设项目（工程），技术改建项目（工程）和引进的建设项目，其安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程（  ）。

A．同时招标

B．同时开工

C．同时设计

D．同时施工

E．同时投入生产和使用

答案：CDE

23．安全事故处理的“四不放过”原则包括（  ）。

A．事故原因未查清不放过

B．事故单位未处理不放过

C．责任人员未处理不放过

D．整改措施未落实不放过ˉ

E．有关人员未受到教育不放过

答案：ACDE

24．从人的心理学、行为学、安全技术、采取安全措施、系统论的方面来看，职业健康安全问题包括（  ）。

A．人的不安全状态

B．物的不安全状态

C．人的不安全行为

D．物的不安全行为

E．组织管理不力

答案：BCE
25．在国际工程建设过程中，当发生承包合同争议时，解决的方式一般有（  ）。

A．协商

B．调解

C．索赔

D．仲裁

E．诉讼

答案：ABDE
26．索赔证据应该具有（  ）。
A．真实性
B．及时性
C．全面性
D．关联性
E．前瞻性
答案：ABCD
27．项目信息门户的核心功能包括（  ）。

A．项目参与各方的信息交流

B．工程安全管理

C．项目参与各方的共同工作

D．项目文档管理

E．工程进度管理

答案：ACD

28．根据《建设工程施工合同示范文本》（GF—99—0201），合同双方可约定，在（  ）的条件下可对合同价款进行调整。

A．法律、行政法规和国家有关政策变化影响合同价款停气造成的停工累计超过8小时

B．非承包人原因停水、停电、

C．工程造价管理部门公布的价格调整停电、停气造成的停工累计超过8小时

D．周内非承包人原因停水、

E．双方约定的其他因素

答案：ACDE

29．某工程项目承包人将部分工程分包给专业工程分包人，承包人对分包人应承担的主要责任和义务有（  ）。

A．组织分包人参加发包人组织的图纸会审

B．向分包人提供完整的”总包合同供查阅

C．要求监理工程师为分包人提供分包工程施工所要求的施工场地和通道

D．协调分包人与同施工场地的其他分包人之间的交叉配合

E．向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料

答案：ADE

30．索赔的成立，应该同时具备以下（  ）前提条件。
A．与合同对照，事件己造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失
B．造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任
C．对方具备赔偿的实力和能力
D．事先约定索赔的事项和金额
E．承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告
答案：ABE
